

广州市白云区石井教育指导中心 2021 年 5080 公办园推进项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目实施情况

为落实省、市、区关于促进学前教育普惠健康发展的工作要去，切实扩大普惠性学前教育资源供给，着力构建以普惠性资源为主体的学前教育公共服务体系，根据《广州市白云区加快推进落实学前教育“5080”攻坚行动实施方案》，通过收回到期民办小区配套幼儿园开办公办园的方式，继续扩大学前教育公办学位供给。

（二）财政支出情况

5080 公办园推进经费项目预算 280 万元，支出 280 万元，完成预算的 100%。其中广州市白云区金沙第七幼儿园分配 173 万元，广州市白云区松洲第四幼儿园 107 万元。该经费主要用于幼儿园资产回购、设施设备补充等开办工作。由于 2 所幼儿园为新回收幼儿园，办理办学许可证、法人证、银行开户许可证要一定时间，为确保幼儿园正常运作，由作为举办者的本单位代管幼儿园的经费。代管经费过程中，严格按照《广州市白云区教育局财政专项资金管理办法（试行）》《白云区学校采购管理办法》等支出每一笔经费。

（三）项目管理情况

该项目严格按照要求履行报批手续。属于政府采购集中目录内的商品均通过广东省政府采购网进行采购，同一品目超过 5 万元的也都采用招投标方式确定供应商，验收手续齐全。

（四）项目绩效管理情况

该项目主要围绕切实落实“5080”核心目标任务，将办学到期的 2 所民办幼儿园回收，办为公办幼儿园，增加公办幼儿园学位，满足人民群众对幼有所育的美好期盼。

二、综合评价分析

（一）评价结论综述

2021 年按计划完成 2 所幼儿园到期回收工作，顺利完成资产回购和幼儿园交接，为金沙街、松洲街再增 850 个公办学位。

（二）项目效益分析

2021 年按计划完成 2 所幼儿园到期回收工作，使幼儿在家附近就能入读公办幼儿园，为幼儿创设良好的教育环境，给幼儿一个美好童年。同时，切实解决家长接送小孩的距离问题，为家长解忧。

（三）支出效益分析

该项目共有 117.35 万元用于支付回购原幼儿园设施设备，新购设施设备 22.72 万元，用于日常支出 168 万元，余下 61.57 万元在幼儿园办理好银行账户后分别划拨至幼儿园账户使用。

三、存在的主要问题

未制定详细的资金使用计划和目标，上级拨付资金有限，需要更新的设施设备很多，需要修整翻新的地方很多，没有计划如何利用有限的资金做最多、最紧迫的事。

四、下一步改进措施

组织行政班子制定幼儿园详细的资金使用计划和目标，量入为出，按照先急后缓原则，逐步更新设施设备，排除建筑物安全隐患。