

# 广州市白云区文学艺术界联合会部门 2021 年桃花雅集项目绩效评价报告

## 一、基本情况

### （一）项目实施情况

白云区均禾石马桃花历史源远流长，早在上世纪 80 年代初，每逢春节前夕，广州文化艺术界的名流大家便齐聚桃花盛开的石马桃花公园，开展书画雅集采风活动。当年秦鄂生、陈残云、秦牧、关山月、黎雄才、林墉等书画、文学名家多次参加采风，以石马桃花为创作源泉，留下了一大批佳作。经过名家们多年的倾心打造，桃花雅集已成为白云区的一种文化记忆、一个文化符号、一张文化名片。

2021 年 1 月 31 日在石马桃花公园举办 2021 年桃花雅集活动，邀请了林蓝、梁洁如、杨家聪等 35 名广州文化艺术届的名流大家，齐聚一堂，泼墨挥毫，雅集创作 72 幅书画作品。同时，举办了 2021 年桃花雅集书画作品展，由岭南美术出版社正式出版《2021 年桃花雅集》画册 500 本。

### （二）财政支出情况

2021 年资金安排 16 万元，实际支出 16 万元，预算完成率 100%。

### （三）项目管理情况

根据财务管理制度要求，严格执行资金管理的规定以及针对项目的进展情况进行付款，项目管理流程清晰。

### （四）项目绩效管理情况

2021年我会切实夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控，项目实施过程动态监控，财务管理合规，财政资金使用得到较好的效益。

1.项目产出完成情况。项目产出共2个指标，分别为数量指标、质量指标，实际完成2个。数量指标，设置指标值：参加活动书画家人数35人，实际参加人数35人；举办雅集书画作品展场次1场，实际举办1场；出版雅集作品画册500册，实际由岭南美术出版社正式出版画册500册。质量指标，设置指标值：雅集创作书画作品70幅，实际创作书画作品72幅。

2.效益指标完成情况。效益指标共1个，为社会效益，共设置指标值1个，实际完成1个。进一步扩大桃花雅集活动居民群众参与率，约800多人参与活动。广州日报、羊城晚报、新快报、白云融媒等媒体进行了新闻报道4次，进一步扩大活动宣传力度。

## **二、综合评价分析**

### **（一）评价结论综述**

项目绩效自评结果为优秀，自评分值98分。

### **（二）项目效益分析**

通过举办2021年桃花雅集活动，进一步挖掘均和石马桃花文化，延续桃花盛开时节文人墨客齐聚采风雅集文化盛宴，传承白云文化项目，扩大雅集活动品牌效应和影响力，展现白云文化活力。

### **（三）支出效益分析**

2021年桃花雅集经费项目预算16万元,决算数16万元,预算执行率100%,每一笔项目支出都严格按照本单位的财务管理制度要求以及项目进度支付。

### **三、存在的主要问题**

一是是活动宣传发动力度有待提高;二是活动内容形式不够丰富。

### **四、下一步改进措施**

一是加强宣传推广力度,进一步扩大桃花雅集影响力。二是拓宽创新多元的活动内容,开展更多群众喜闻乐见、乐于参与、形式多样的活动。