

# 广州市白云区永泰小学部门 2021 年教育部 门后勤基建装备经费项目绩效评价报告

## 一、基本情况

### (一) 项目实施情况

我校在 2021 学年因一年级扩招一个班，教育局依据扩班经费需要，在“云教计财〔2021〕90 号 2021 学年扩班公办中小学校设施设备费补助经费”指标中，下拨“教育部门后勤基建装备经费”项目 6 万元，于 2021 年度完成扩班，实施程序主要是政府采购。

### (二) 财政支出情况

项目预算数是 6 万元，项目决算数是 6 万元，占总金额的 100%。资金使用对象主要是广东政府采购智慧云平台的中小企业，分配标准、程序以及支出政策是根据财政部《政府采购信息发布管理办法》(财政部令第 101 号)《政府采购公告和公示信息格式规范(2020 年版)》(附件 2)《关于加强政府采购合同签订、公开和备案管理有关工作的通知》(粤财采购函〔2019〕80 号)的政策执行。

### (三) 项目管理情况

项目严格按照采购法律法规规定的工作程序和操作流程实施采购活动，遵循了“立项审批-组织采购-招投标-签订合同-履行监管-验收-请款结算-采购统计与资料归档”的工作程序，遵循采购的要求、原则，做到“事前公开公平、事中监管到位、事后保障有力”，支出项目完成 100%支出。

#### **（四）项目绩效管理情况**

坚持“为教学服务，为师生服务”的原则，树立“服务育人”的宗旨，认真做好后勤服务、物资设备管理、环境卫生管理等各项工作。严格按照中央财政部《财政资金管理办法》有关规定，专款专用，严格遵守中央和省各项财经规章制度，严格按支出标准和范围执行，下达的经费 6 万元全部用于班级扩建，资金使用效率 100%。

### **二、综合评价分析**

#### **（一）评价结论综述**

教育部门后勤基建装备经费项目绩效评价结果：优。  
绩效评价分值：100 分。

#### **（二）项目效益分析**

经济效益：项目完成时间：2021 年 9 月开学前。

社会效益：学生桌椅配备完整率：100%。

可持续效益：校园配套设施到位率：100%。

公众满意度：师生满意度：90%以上。

#### **（三）支出效益分析**

项目支出进度为 100%，项目支出具有合理性、有效性，专项资金专款专用。成本指标的项目成本控制率达 100%；经济效益的项目验收合格率达 100%。

### **三、存在的主要问题**

无。

### **四、下一步改进措施**

无。