

2023 年度广州市白云区国家档案馆 部门重点项目绩效评价报告

一、评价项目概述

（一）项目背景资料

《白云年鉴》是由中共广州市白云区委、广州市白云区人民政府主持，白云年鉴编纂委员会组织区属各部门、镇街以及其他有关单位、企业共同编纂的资料性文献。由白云区地方志办公室具体负责组织编辑、出版事务。白云区地方志办公室设在广州市白云区国家档案馆。《白云年鉴》首卷发行于 2004 年，此后每年出版一卷，以出版年号为卷次名称。出版年鉴，旨在逐年全面、客观、系统记述白云区自然、政治、经济、文化、社会的年度情况，为社会各界了解研究白云区情提供准确可靠的信息数据和基本资料，为白云区的经济建设和社会发展服务。《白云年鉴》2023 卷主要载录 2022 年度白云区经济社会发展的基本情况。

（二）项目资金分配情况

编辑出版《白云年鉴》2023 卷经费预算为 19.76 万元，2023 年支出 19.61 万元，用于支付印刷预付款、书号费、设计、排版等费用。根据计划安排，该书于 2023 年 12 月正式印刷出版，余款按合同支付进度完成支付。

（三）项目政策依据

1. 《地方志工作条例》第四条：“县级以上人民政府

应加强对本行政区域地方志工作的领导。地方志工作所需经费列入本级财政预算。”

2. 《广东省地方志工作条例》第四条：“县级以上人民政府应当加强对本行政区域地方志工作的领导，将地方志工作纳入本级国民经济和社会发展规划，地方志工作所需经费列入本级财政预算。”

二、项目绩效目标和绩效指标设定情况

出版白云年鉴旨在逐年全面而系统地记载白云区经济社会发展的历史进程，发挥存史资政育人功能。《白云年鉴》2023卷主要载录2022年度白云区经济社会发展的基本情况。

三、绩效评价组织情况

（一）绩效评价目的

根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效体系、评价标准和评价方法，对财政资金的使用效益进行客观公正的评价。

（二）绩效评价标准和评价方法

根据该项目总目标设立“过程指标（20分）”“产出指标（60分）”“效益指标（20分）”三大类。其中“过程指标（20分）”分为“资金管理（12分）”“事项管理（8分）”；“产出指标（60分）”分为“数量指标（40分）”

“时效指标（20分）”；“效益指标（20分）”设立了“社会效益（20分）”的二级指标。

（三）绩效评价实施过程

根据《广州市白云区2024年财政资金支出绩效评价工

作计划），按照绩效管理要求，对广州市白云区国家档案馆（区地方志办公室）2023年开展的白云年鉴项目工作进行绩效评价。

四、绩效评价指标分析情况

（一）项目管理绩效指标分析

该项目按时按质完成“过程指标”“效益指标”等绩效指标，并在原有资金预算内，印刷出版550本，超额完成印刷出版500本的“产出指标”中的“数量指标”，实现了低投入高产出，项目成本效益得到提升。

（二）项目结果绩效情况分析

《白云年鉴》2023卷实现了“一年一鉴 当年出版”的要求，在出版后一个月内上载省情数据库，拓展了地方志资料数字化服务。继续与北京北大同方合作，开展《白云年鉴》2023卷电子版上载中国知网数字图书馆的相关工作，在出版后一个月内将2023卷送至中国知网年鉴部，为国内外读者提供便利。

五、项目综合评价等级和评价结论

（一）项目综合评价得分及评价等级

该项目按时按质完成“过程指标”“效益指标”，超额完成“产出数量指标”，绩效自评分为100分，优秀等级。

（二）项目综合评价结论

《白云年鉴》2023卷印刷出版550本，超额完成印刷出版500本的绩效指标，指标完成比例为110%；合同款项支付进度完成率均能按合同支付进度支付，指标完成比例为

100%；保障了年鉴工作的正常开展，实现了“一年一鉴 当年出版”的要求，指标完成比例为 100%。项目绩效自评分值为 100 分，优秀等级。

六、主要经验做法、存在的问题和建议

（一）主要经验做法。

《白云年鉴》2023 卷在原有资金预算内，印刷出版 550 本，超额完成印刷出版 500 本的绩效指标，实现了低投入高产出，项目成本效益得到提升。

（二）存在的主要问题

根据区统一要求进行了年度预算金额调整，通过努力实现了“一年一鉴 当年出版”，但部分进度款需跨年支付。

（三）下一步改进措施

1. 提早谋划，提早启动，紧抓落实。

一是加强工作计划性，提早谋划，按照合同约定时间节点提前准备各项工作，从源头提高专项经费完成情况。

二是狠抓落实，细化分工，责任到人，确保工作进度。

2. 加快资金支付进度

严格按照现行的最新程序规范，做好服务工作，应支出的加快支出。